



Provinciale Staten
van Limburg

Cluster WEGA
Ons kenmerk DOC-00340988
Uw kenmerk -
Bijlage(n) 1

Behandeld G.P.J. Schreuders
Telefoon +31 6 46 26 57 83
Maastricht 4 oktober 2022
Verzonden 7 oktober 2022

Onderwerp

Mededeling portefeuillehouder Leisure Lane: voortgangsbericht oktober 2022

Geachte Staten,

Hierbij doen wij u toekomen ter informatie bijgevoegd voortgangsbericht van de Stuurgroep Leisure Lane (oktober 2022).

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

M.W.A. van Gaans-Gijbels

De gemeenteraden van
Beekdaelen, Heerlen,
Brunssum, Landgraaf, Kerkrade,
Simpelveld en IBA Parkstad

Cluster WEGA
Ons kenmerk DOC-00340947
Uw kenmerk -
Bijlage(n) -

Behandeld G.P.J. Schreuders
Telefoon +31 6 46 26 57 83
Maastricht 4 oktober 2022
Verzonden

- 7 OKT. 2022

Onderwerp

Leisure Lane: voortgangsbericht namens de Stuurgroep Leisure Lane.

Geachte raadsleden,

Op 11 mei 2022 hebben wij u geïnformeerd over voortgang van het project Leisure Lane en aangegeven u actief te blijven informeren over de voortgang. In deze brief informeren wij u over de nieuwe naam van de Leisure Lane en de actuele stand van zaken van het project.

Nieuw naam Leisure Lane: Parkstadroute

De naam Leisure Lane is gekozen als werktitel. Nu het project door het intensiveren van de omgevingscommunicatie meer in de aandacht komt, komen er vanuit omgeving en politiek meer reacties op de naam Leisure Lane. Aangegeven wordt onder andere dat het gebruik van een Engelse term niet aansprekend is en dat de naam niet herleidt naar de regio. Bovendien is de naam niet eenvoudig in de markt te zetten. Daarnaast hebben de gemeenteraden van Heerlen en Landgraaf moties aangenomen waarin is verzocht om op zoek te gaan naar een andere naam, die meer verbinding heeft met de regio.

In de zoektocht naar een meer passende naam is met inzet van expertise van Visit Zuid-Limburg aan de Stuurgroep Leisure Lane een nieuwe naam voor de route voorgesteld: "Parkstadroute".

De naam 'Parkstadroute' is laagdrempelig, direct herleidbaar naar de regio en sluit aan op het promotie- en marketing plan 'Dit is Parkstad' dat in februari 2022 door de bestuurscommissie Economie en Toerisme Parkstad is vastgesteld. Dit plan is opgesteld onder supervisie van Visit Zuid-Limburg in nauwe samenspraak met toeristisch recreatieve ondernemers in Parkstad.

Het plan vertelt het verhaal van Parkstad Limburg aan de hand van de vijf dominante tijdsperioden (Romeins Knooppunt, Ridders en Rovers, Mijntijd, Transitiejaren en Nieuw Elan) die het gebied hebben gevormd. Het is gebaseerd op het DNA van de regio.

Door de koppeling te leggen met het promotie- en marketingplan kunnen budgetten multifunctioneel worden ingezet, wordt regionaal en internationaal (Duitse markt) aangesloten op bestaande plannen en vindt integratie plaats van het toeristisch recreatief aanbod van Parkstad Limburg tot een overzichtelijk geheel, waarbij een plus een, drie is.

De Stuurgroep heeft in haar vergadering van 28 september jl. ingestemd met deze naamswijziging. Vanaf nu verdwijnt de werktitel "Leisure Lane" langzamerhand naar de achtergrond en zal de naam "Parkstadroute" in de publiekscommunicatie de boventoon gaan voeren.

Actuele stand van zaken en voortgang

In mei en juni 2022 hebben in totaal negen informatiebijeenkomsten plaatsgevonden waarin omwonenden en overige betrokkenen geïnformeerd zijn over het tracé van de Parkstadroute (voorheen Leisure Lane), het ontwerp, de voorziene beeldkwaliteit en de beoogde planning van de bouwfase. De verkregen reacties zijn waar mogelijk verwerkt in de plannen. Ook hebben er nog diverse persoonlijke gesprekken plaatsgevonden waarin nadere uitleg gegeven is.

In juli 2022 is de eerste uitvoeringsovereenkomst ondertekend met aannemer Heijmans Infra, waarmee de eerste delen van de Parkstadroute worden aangelegd. Aanleg van de route vindt gefaseerd plaats. Medio oktober wordt gestart met de eerste uitvoeringswerkzaamheden in de gemeenten Beekdaelen en Heerlen. Op 6 oktober hebben de leden van de Stuurgroep de symbolische starthandeling verricht door het onthullen van één van de projectborden die nabij de werkzaamheden geplaatst wordt. Later in het najaar start ook de bouw van de fietsbruggen in Hoensbroek (Heerlen) en Landgraaf. Met het intensiveren van de bouwcommunicatie worden direct aanwonenden en de omgeving geïnformeerd over de aard van de werkzaamheden, de planning en eventuele omleidingen en afsluitingen.

Asfaltverharding en signage in relatie tot beeldkwaliteit

Om de Parkstadroute (voorheen Leisure Lane) een unieke uitstraling te geven was voorzien in het aanbrengen van een asfaltdeklaag met daarin een specifieke kleurstelling en uitstraling (Terrazzo-effect). Het Bouwteam heeft onderzocht of dit in de praktijk te brengen is, zonder daarbij afbreuk te doen aan de kwaliteitseisen die aan asfalt gesteld worden. Dit heeft geleid tot een aantal potentieel geschikte asfaltmengsels waarmee proefvakken in Beekdaelen en Landgraaf zijn gerealiseerd. Daarbij is gevarieerd in zowel de mengsels zelf alsmede in de wijze van nabehandeling (schuren) van het asfalt.

Het eindresultaat van de proefvakken heeft echter niet geleid tot het beoogde effect. Het beeld is onvoldoende onderscheidend van een regulier asfaltmengsel. De Stuurgroep heeft daarom besloten om af te zien van dit principe en als deklaag een regulier asfaltmengsel toe te passen.

Om de Parkstadroute een herkenbare uitstraling te geven, was ook het aanbrengen van een onderscheidende markering, de zogenaamde signage, voorzien. Ook hier zijn proefvakken voor aangebracht met een resultaat dat wel voldoet aan het gewenste eindbeeld. Met het toepassen van een eigenzinnig scala aan belijning, figuraties en teksten kan de route zich, ondanks het ontbreken van een speciaal asfalt, alsnog onderscheiden van de omliggende wegen en/of andere fiets- en wandelroutes in de omgeving.

Vervolg

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het afronden van het ontwerp van de overige delen. Deze kunnen naar verwachting vanaf 2023 tot realisatie worden gebracht door het ondertekenen van een volgende uitvoeringsovereenkomst. Afhankelijk van het verloop van lopende procedures zijn de werkzaamheden van de volledige Parkstadroute gereed in december 2023.

Vertrouwend erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens de Stuurgroep Leisure Lane,

Eric Geurts, Burgemeester Beekdaelen,
Marco Peters, Wethouder gemeente Heerlen,
Bart Smeets, Wethouder gemeente Landgraaf,
Jaimy van Dijk, Wethouder gemeente Brunssum,
Tim Weijers, Wethouder gemeente Kerkrade,
Wiel Schleijsen, Wethouder gemeente Simpelveld,
René Seijben, waarnemend directeur IBA Parkstad,

M.W.A. (Maarten) van Gaans-Gijbels
Voorzitter en gedeputeerde Mobiliteit Provincie Limburg