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Onderwerp 

Mededeling portefeuillehouder inzake voortgang WZL en uitnodiging vraag en antwoordsessie 

 

 

Geachte Staten, 

  

Als Provincie Limburg zetten we in op de ontwikkeling van Warmtenet Zuid-Limburg (WZL). Hiertoe zijn 

we in september 2024 met tien gemeenten en Enpuls (onderdeel van Enexis) een samenwerking- en 

ontwikkelovereenkomst aangegaan. Middels bijgevoegde informatiebrief informeren wij u over de 

voortgang en huidige stand van zaken van deze samenwerking. 

 

Daarnaast nodigen wij u graag uit voor een vraag- en antwoordsessie inzake WZL op maandag 26 mei 

van 19.00 tot 21.00 uur. Dit zal plaatsvinden bij PITground, Poststraat 1, Sittard nabij het treinstation en 

met voldoende parkeergelegenheid. Middels deze sessie willen wij u en gemeenteraadsleden van de 

betrokken gemeenten de gelegenheid bieden om vragen te stellen over het proces en (technische) 

ontwikkelingen ten aanzien van WZL. Hierbij staan ambtelijke WZL-projectleden klaar om uw technische 

vragen te beantwoorden. 

 

Bespreekpunten 

De agenda voor deze sessie is als volgt opgebouwd: 

 18.30 – 19.00 inloop; 

 19.00 – 21.00 vraag en antwoordsessie; 

    1. korte toelichting stand van zaken Warmtenet Zuid-Limburg Fase 3; 

    2. Uitgebreide mogelijkheid voor vraag- en antwoord; 

 21.00 – 21.30  afsluiting. 

 

Op de veelgestelde vragen pagina op de website van WZL vindt u antwoorden op de meest 

voorkomende vragen over het project. We verzoeken u vriendelijk deze vooraf door te nemen, zodat we 

tijdens de sessie vooral kunnen ingaan op aanvullende vragen. 

 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot uiterlijk 21 mei a.s. door een e-mail te sturen aan: 

info@warmtenetzuidlimburg.nl. 

    

 

Gedeputeerde Staten van Limburg 

namens dezen, 

 

 

 

Marc van Caldenberg 

Provinciale Staten 

Clustercode WL Uw kenmerk - 

Ons kenmerk DOC-00767979 Maastricht 

Bijlage(n) 1 Verzonden 
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Warmtenet Zuid-Limburg is een initiatief van de gemeenten: Beek, Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, 

Meerssen, Sittard-Geleen, Stein, de Provincie Limburg en Enpuls Warmte Infra (onderdeel van Enexis) 

Poststraat 1 

6135 KR Sittard  
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www.warmtenetzuidlimburg.nl 

info@warmtenetzuidlimburg.nl 

Geachte Statenleden,   

  

Graag informeren we u over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelfase (Fase 3) van het 
Warmtenet Zuid-Limburg (WZL). Op 26 mei a.s. houden wij een gezamenlijke informafiebijeenkomst 
voor u in de vorm van een vraag-en-antwoord sessie over dit project.  

Tien gemeenten (Beek, Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, 
Siftard-Geleen en Stein) onderzoeken samen met de Provincie Limburg en Enpuls Warmte Infra 
(Enexis Groep) de mogelijkheid om een warmtenet in Zuid-Limburg aan te leggen. Dit is een publieke 
samenwerking, zonder commerciële parfijen. Het doel hiervan is om fienduizenden woningen en 
gebouwen in Zuid-Limburg betaalbaar en duurzaam te verwarmen zonder aardgas. Warmtenet Zuid-
Limburg gebruikt restwarmte van bedrijven op industriepark Chemelot. Warmtenet Zuid-Limburg is 
een project dat op grote schaal kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, de betaalbaarheid van de 
warmtevoorziening in Zuid-Limburg en aan een duurzamere toekomst voor de regio.  

In de vorige informafiebrief van december 2024 over Warmtenet Zuid Limburg hebben wij u 
uitvoerig geïnformeerd over het doel, de resultaten en de stand van zaken tot december 2024 
(daarnaast kunt u via de website van WZL de eerdere informafiebrieven over het project 
downloaden).  

Uitgangspunten aanbod afnemers 
In het Proof of Concept (PoC) Zuid Geleen wordt gewerkt aan een haalbaar en aantrekkelijk 
warmteaanbod voor zowel de afnemers als het op te richten warmtebedrijf. Het Proof of Concept in 
Zuid Geleen is opgesplitst in een PoC A en een PoC B: 

A. PoC A: de volledige uitrol binnen het gehele gebied Zuid Geleen, inclusief parficuliere 
woningen en kleinverbruikers. 

B. PoC B: de ‘startmotor’ met grote afnemers, die de basis vormt voor verdere ontwikkeling. 

PoC A (volloop – gehele scopegebied Zuid Geleen inclusief kleinverbruikers) 
Het doel van PoC A in WZL Fase 3 is om te komen tot een op hoofdlijnen uitgewerkte businesscase 
voor Zuid Geleen. Deze businesscase moet zowel financieel haalbaar zijn als maatschappelijk 
rendement opleveren. Daarbij wordt specifiek gekeken naar een aanbod dat aantrekkelijk is voor 
parficuliere kleinverbruikers. De gemeente Siftard-Geleen neemt hierin een regierol en stelt het 
Warmte Uitvoeringsplan op. Dit plan vormt de basis voor de communicafie en besluitvorming 
rondom de aansluifing van parficuliere kleinverbruikers op het warmtenet. 

PoC B (startmotor) 
PoC B beslaat een kleiner gebied binnen PoC A en dient als ‘startmotor’ voor de ontwikkeling van 
Warmtenet Zuid-Limburg (WZL). In dit gebied bevinden zich: 

 Vastgoed van woningcorporafies (o.a. ZOwonen, Wonen Limburg en Woonpunt); 

 Maatschappelijk vastgoed (o.a. scholen, gemeentelijk vastgoed en zorginstellingen); 

 Panden van zakelijke afnemers, waaronder ook het MKB-segment (voornamelijk organisafies 
op bedrijventerrein Krawinkel met een grote warmtevraag).  

De projectgroep WZL voert intensieve gesprekken met alle doelgroepen binnen PoC B. Tijdens deze 
gesprekken wordt informafie uitgewisseld om tot maatwerk te komen voor een aansluifing op 
Warmtenet Zuid-Limburg.  

https://www.warmtenetzuidlimburg.nl/info/downloads
https://www.warmtenetzuidlimburg.nl/info/downloads
https://www.warmtenetzuidlimburg.nl/onderzoeksgebied-zuid-geleen


 

De resultaten van het PoC in Zuid Geleen leiden in december 2025 tot een investeringsvoorstel dat 
kan worden aangeboden voor besluitvorming.  

Schetsontwerp warmtesysteem 
Er is een schetsontwerp (SO) gemaakt voor het warmtesysteem. Het netwerk loopt van industriepark 
Chemelot via een warmtehub naar het transport- en distribufienet. De warmtehub bevat een piek- 
en back-upvoorziening. Het distribufienet levert hiermee warmte aan gebouwen in Zuid Geleen. Dit 
schetsontwerp vormt de basis voor de eerste businesscase. 

Eerste businesscase Proof of Concept  
Voor zowel PoC B (de startmotor) als PoC A (het grotere gebied Zuid Geleen) is een eerste 
businesscase opgesteld. Uitgangspunt is dat de businesscase sluitend is tegen een maatschappelijk 
rendement, waarbij risico’s voldoende zijn gemifigeerd. In de huidige businesscase zijn diverse 
uitgangspunten en aannames opgenomen. Deze vormen de basis voor de verdere ontwikkeling en 
opfimalisafie van het warmtenet. Deze businesscase biedt een eerste investeringsinschafting op basis 
van het schetsontwerp, met een marge van ±40%, die verder wordt verfijnd.   

Op dit moment komt uit de businesscase een zogenoemde onrendabele top. Als mifigerende acfies 
wordt momenteel onderzocht met welke subsidies of andere mogelijkheden deze onrendabele top 
kan worden verkleind. Met het opstellen van de businesscase is duidelijk geworden dat het een 
uitdaging is om een rendabel warmtenet te realiseren. De businesscase wordt voortdurend 
aangescherpt en verrijkt met nieuwe inzichten, inclusief de effecten van geïnventariseerde subsidies. 

Overzicht subsidieregelingen 
Om de haalbaarheid van de businesscase voor het warmtebedrijf te vergroten zijn enkele 
investerings- en exploitafiesubsidies en fiscale voordelen beschikbaar: 
• JTM/JTF (Just Transifion Mechanism/Just Transifion Fund); 
• WIS (Warmteneften Investeringssubsidie); 
• SDE++ (Sfimulering Duurzame Energieproducfie en Klimaaftransifie); 
• EIA (Energie-investeringsaftrek). 

 
Daarnaast zijn er subsidies beschikbaar voor de kosten van het ontwikkelen van het warmtenet, te 
weten EFRO OPZuid en ELENA. Tevens zijn er subsidies beschikbaar voor gebouweigenaren (ISDE, 
SAH en SVVE). 
 
In de komende periode worden de mogelijke opbrengsten van de subsidies en de voorwaarden 
waaraan moet worden voldaan verder in kaart gebracht. Op basis van deze inventarisafie wordt 
bekeken welke subsidies van meerwaarde zijn voor WZL en kunnen bijdragen aan een aantrekkelijk 
aanbod voor afnemers. 

Bronnenstrategie 
Bronzekerheid is een belangrijk aandachtspunt voor WZL. De beoogde hoofdbron voor WZL Fase 4 is 
op dit moment SABIC, Olefins 4. Hier is reeds een aansluitpunt gerealiseerd waaruit de warmte kan 
worden ontsloten. Inmiddels is duidelijk geworden dat het beperkt mogelijk is om lange termijn 
zekerheid te geven over de confinuïteit van de hoofdbron. Deze onzekerheid is ook door WZL onder 
de aandacht gebracht bij het Ministerie van Klimaat en Groene Groei.  

Binnen WZL is het bronrisico niet nieuw. In eerdere projecffasen en gesprekken met stakeholders 
werd de afhankelijkheid van één bron reeds als risico gezien. De inzet van bestaande restwarmte, 



 

afkomsfig van bedrijven, is de goedkoopste vervanger voor aardgas, maar kent ook risico's. Dit risico 
is inherent en dient technisch en financieel afgedekt te worden. Daarom is in het projectplan voor 
Fase 3 opgenomen dat een bronnenstrategie wordt uitgewerkt met achtervangbronnen op 
industriepark Chemelot en de ontwikkeling van een duurzame warmtebron buiten Chemelot. 

Een aantal kansrijke achtervangbronnen is binnen industriepark Chemelot geselecteerd en benaderd 
voor een oriënterend gesprek. Het is de bedoeling om dit jaar samen met één van deze parfijen te 
komen tot een intenfieovereenkomst en een schetsontwerp voor de aansluifing van hun restwarmte 
op ons warmtenet. 

Het nog op te richten warmtebedrijf is verantwoordelijk voor de levering van voldoende warmte aan 
de afnemers. Om ook bij (on)geplande fijdelijke uitval van restwarmtebronnen de leveringszekerheid 
te kunnen borgen is voorzien in een gasgestookte piek- en back-up voorziening.  

Risicodossier 
Voor grote investeringsprojecten, zoals Warmtenet Zuid-Limburg, is het van belang om een 
risicodossier op te bouwen. Het risicodossier bevat een gestructureerd overzicht van potenfiële 
risico’s binnen het project, inclusief hun (financiële) impact, kans van optreden en bijbehorende 
beheers- en mifigerende maatregelen.  

Enkele van de meest cruciale risico’s die momenteel zijn geïdenfificeerd, hebben betrekking op: 

 De inwerkingtreding van de Wet collecfieve warmte (Wcw) en de impact op het project; 

 De rendementseisen van financiers in relafie tot de uitkomsten van de businesscase; 

 Het aantrekken van voldoende financiering voor de ontwikkeling van het warmtenet; 

 Het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen voor de realisafie en aanleg. 

Voor elk van deze risico’s worden passende beheersmaatregelen en mifigerende acfies uitgewerkt 
om de voortgang en haalbaarheid van het project te waarborgen. 

Governance  
Inmiddels is een richfinggevende aandeelhouderstructuur opgesteld. In deze structuur wordt 
uitgegaan van een Regionaal Warmte Bedrijf (RWB), waar op termijn meerdere warmtenetprojecten, 
waaronder WZL, in ondergebracht kunnen worden. Voor dit RWB worden drie aandeelhouders 
voorzien; Energie Beheer Nederland (EBN), Enpuls en een nog op te richten gezamenlijke B.V. van 
overheden. In deze “overheids-BV” kunnen gemeenten en Provincie toetreden. Gemeenten zullen 
pas als aandeelhouder toetreden wanneer het warmtenet ook in de betreffende gemeente 
gerealiseerd gaat worden.  
 
De Wet collecfieve warmte (Wcw) is nog niet vastgesteld en daarmee zijn ook de kaders waarbinnen 
Enpuls Warmte Infra en Energie Beheer Nederland (EBN) kunnen deelnemen nog niet vastgesteld. 
Om de governance structuur verder uit te kunnen werken is behandeling van de Wcw in de Tweede 
Kamer van belang. Wel is reeds gebleken dat de voorgestelde structuur past binnen de huidige 
uitgangspunten, robuust is en flexibiliteit biedt.  

Organisafie warmtebedrijf  
Uitgangspunt is dat de organisafie in eerste instanfie wordt ingericht voor alleen de PoC-fase. De 
organisafie dient groot genoeg te zijn om de regie te behouden, confinuïteit te bewaken en effecfief 



 

te kunnen werken. Er wordt in eerste instanfie een relafief kleine organisafie ingericht, waarbij een 
flexibele schil wordt ingezet om in te kunnen spelen op onzekerheden en groei van het net.  

Gemeenschappelijke regeling  
In het wetsvoorstel Wet collecfieve warmte (Wcw) is een aantal publiekrechtelijke 
collegebevoegdheden opgenomen, waarmee gemeenten de regie krijgen over de warmtetransifie. Er 
wordt onderzocht of een Gemeenschappelijke Regeling (GR) wenselijk is om deze publiekrechtelijke 
taken voor het hele WZL-gebied te organiseren. Een voorname reden om een GR te overwegen is de 
mogelijkheid die dit biedt om één uniform tarief voor parficulieren te hanteren binnen geheel WZL, 
waar dit zonder een samenwerkingsverband tussen gemeenten niet mogelijk is binnen de Wcw. 

Samenwerking Ministerie van Klimaat en Groene Groei / Energie Beheer Nederland (LOI) 
 De Minister van Klimaat en Groene Groei (KGG) verkent vooruitlopend op de inwerkingtreding van 
de Wet collecfieve warmte (Wcw) de vormgeving van een Nafionale Deelneming Warmte (NDW). 
Hiervoor is Energie Beheer Nederland (EBN) de beoogde organisafie die mogelijk aangewezen wordt 
door de Minister zodra de Wcw aangenomen is. Landelijk worden er een aantal publieke 
pilotprojecten (waaronder WZL) met EBN opgestart in opdracht van het Ministerie van KGG. In deze 
pilotprojecten met iedere keer meerdere publieke parfijen, wordt verkend wat er nodig is om een 
samen een regionaal warmtebedrijf op te richten. Hiervoor wordt een Lefter of Intent (LOI) 
uitgewerkt, waarmee het samenwerkingsverband voor WZL verder wordt versterkt. Met EBN als 
partner in de ontwikkelfase kan bovendien beter worden ingespeeld op de te verwachten 
toekomsfige rol van EBN als Nafionale Deelneming Warmte. Er wordt gestreefd naar ondertekening 
van de LOI vóór behandeling van de Wcw in de Tweede Kamer. 

Doorkijk Fase 3 (komende maanden) 
In aanvulling op de bovenstaande punten wordt er de komende maanden gewerkt aan: 

 verdere uitwerking van de bronnenstrategie; 

 verdere uitwerking van het ontwerp van het warmtenet en warmteoverdrachtstafions(s); 

 uitwerken van het aanbod voor klanten (warmteafnemers); 

 verdieping van de businesscase en financieringsmogelijkheden; 

 opstellen van een warmte-uitvoeringsplan in het PoC-gebied (Zuid Geleen), waarvan WZL 
een onderdeel is (inclusief bijbehorende communicafie en parficipafie). 

Vraag-en-antwoord sessie WZL 26 mei a.s. 
Op maandag 26 mei a.s. wordt er een gezamenlijk vraag-en-antwoord sessie georganiseerd voor 
gemeenteraadsleden en Statenleden. Tijdens de vraag-en-antwoord sessie staat de WZL-
projectgroep voor u klaar om uw inhoudelijke vragen over het proces en de (technische) 
ontwikkeling van Warmtenet Zuid-Limburg te beantwoorden. 

Op de website van WZL vindt u algemene informafie en antwoord op de meest gestelde vragen over 
het project. 

https://www.warmtenetzuidlimburg.nl/
https://www.warmtenetzuidlimburg.nl/info/veelgestelde-vragen
https://www.warmtenetzuidlimburg.nl/info/veelgestelde-vragen

